

《全国一级建造师执业资格考试考点精痢》

图书基本信息

书名：《全国一级建造师执业资格考试考点精炼与典型题解——建设工程项目管理（第2版）》

13位ISBN编号：9787534597121

10位ISBN编号：7534597129

出版时间：2013-4-10

出版社：江苏科学技术出版社

作者：夏立明

页数：288

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《全国一级建造师执业资格考试考点精痢》

内容概要

基于适应新版考试大纲、新版教材内容的要求，全书编写采用精简的方式，主要包括两大部分。第一部分“考点精炼与典型题解”：在保持教材特色的基础上精炼考纲要求的考点内容，旨在指导考生梳理和归纳核心知识，掌握考试教材的精华；精选历年考试真题和典型习题，赋予专业讲解并进行知识点拓展，达到由此及彼、举一反三的学习效果。第二部分“仿真模拟试题”：针对新版教材的内容与特点，编写了三套仿真模拟试题，旨在提高考生的应试能力，轻松应对考试。

《全国一级建造师执业资格考试考点精痢

作者简介

凤凰空间作为国内最大的建筑、景观、室内设计资料图书出版机构，出版世界最新案例图集，并引进国外优秀图书，网络资料平台“设计+”也即将上线。

书籍目录

本科目各章节知识点分值分布
第一部分 考点精炼与典型题解
建设工程项目的组织与管理
建设工程项目管理的目标和任务
建设工程项目的组织
建设工程项目策划
建设工程项目采购的模式
建设工程项目管理规划的内容和编制方法
施工组织设计的内容和编制方法
建设工程项目目标的动态控制
施工企业项目经理的工作性质、任务和责任
建设工程项目的风险和风险管理的工作流程
建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法
建设工程项目施工成本控制
施工成本管理的任务与措施
施工成本计划
施工成本分析
建设工程项目进度控制
建设工程项目进度控制与进度计划系统
建设工程项目总进度目标的论证
建设工程项目进度计划的编制和调整方法
建设工程项目进度控制的措施
建设工程项目质量控制
质量管理与质量控制
建设工程项目质量控制体系
建设工程项目施工质量控制
建设工程项目质量验收
施工质量不合格的处理
数理统计方法在施工质量管理中的应用
建设工程项目质量的政府监督
建设工程职业健康安全与环境管理
职业健康安全管理体系与环境管理体系
建设工程安全生产管理
建设工程生产安全事故应急预案和事故处理
建设工程施工现场文明施工和环境保护的要求
建设工程合同与合同管理
建设工程施工招标与投标
建设工程合同的内容
合同计价方式
建设工程担保
建设工程施工合同实施
建设工程索赔
国际建设工程施工承包合同
建设工程项目信息管理
建设工程项目信息管理的目的和任务
建设工程项目信息的分类、编码和处理方法
建设工程管理信息化及建设

《全国一级建造师执业资格考试考点精痢》

仿真模拟试题一

仿真模拟试题一参考答案

仿真模拟试题二

仿真模拟试题二参考答案

仿真模拟试题三

仿真模拟试题三参考答案

《全国一级建造师执业资格考试考点精痢》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com