

《项目管理反模式诊断》

图书基本信息

书名：《项目管理反模式诊断》

13位ISBN编号：9787505394322

10位ISBN编号：7505394320

出版时间：2004-1

出版社：

作者：〔美〕威廉·J·布朗等著

页数：312

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《项目管理反模式诊断》

内容概要

本书从人员、技术和过程3个方面全面、细致地考察了软件开发项目中经常出现的、普遍性的项目管理问题（导致失败的错误实践），以及这些问题的背景、表现形式、症状、起因、后果、实例，并提供了经过实践检验、可重复使用的成功的解决办法，指导软件开发人员如何避免并阻止这些问题的出现，如何从大量的失败经验中吸取教训，改进软件项目管理，提高软件开发的成功率。

本书作者是项目管理反模式方面的著名专家，长期从事软件开发，开发了20多种成功管理软件开发的解决方案。

读者对象：软件开发工程师和项目经理。

《项目管理反模式诊断》

作者简介

William J. Brown 是软件开发领导之一，深谙软件开发中人员、技术和过程三大要素的平衡艺术，是企业应用集成和反模式研究方面的专家。

Hays W. "Skip" McCormick III 在信息系统领域有着丰富的软件工程经验，是MITRE公司的软件总构架师，还是Litton、PRC、SAIC、DARPA等众多公司的顾问。

书籍目录

丛书总序

译者序

序

引言

导论

第1部分 项目管理与反模式介绍

第1章 项目管理与反模式

标准反模式

第2部分 项目管理的关键方面 第2章 人员管理反模式

2.1 微观管理反模式 2.2 帮派狂反模式

2.3 争吵反模式

2.4 规模不意味着一切反模式

2.5 混乱反模式 2.6 过程瓦解反模式 第3章 技术管理反模式

3.1 不含电池反模式

3.2 分布式灾难反模式 3.3 画蛇添足反模式 3.4 为什么是你，架构反模式

3.5 杀手演示反模式 3.6 一锤子买卖反模式

第4章 过程管理反模式

4.1 911计划编制反模式 4.2 生命周期不当反模式

4.3 客户反模式 4.4 以一套十反模式 4.5 多米诺效应反模式

4.6 缺乏远见的交付反模式

第5章 反模式冲突

反模式冲突反模式

第3部分 结论和资源

附录A 项目管理的最佳实践

附录B 反模式一览表

附录C 相关反模式列表

参考文献

《项目管理反模式诊断》

精彩短评

1、不可多得的项目管理中遇到的常见问题（反模式），及其解决方案。
大多时候重要的不是如何做对，而是如何发现错误并修正他

《项目管理反模式诊断》

精彩书评

1、不可多得的项目管理中遇到的常见问题（反模式），及其解决方案。大多时候重要的不是如何做对，而是如何发现错误并修正。--评论占字--

《项目管理反模式诊断》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com