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《工程项目组织与管理》

内容概要

《工程项目组织与管理》是“2008注册咨询工程师投资资格考试辅导用书”之一，《工程项目组织与
管理》是根据2008年注册咨询工程师(投资)资格考试的考试大纲，以及最新出版的2008年注册咨询工
程师(投资)资格考试教材所编写的。全书共分13个章节，具体内容包括工程项目主要参与方的项目管
理、工程项目范围管理、工程项目的人力资源管理、工程项目合同管理、工程项目风险管理等。
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《工程项目组织与管理》

书籍目录

第一章　概述第一节　工程项目管理一、工程项目二、工程项目建设周期及阶段三、工程项目管理第
二节　工程项目管理的基本原理一、目标的系统管理二、过程控制第三节　工程项目的管理模式一、
传统的项目管理模式二、工程总承包项目管理模式三、由专业化机构进行项目管理的模式四、公共设
施及服务私营化模式第四节　工程项目管理的发展趋势第二章　工程项目主要参与方的项目管理第一
节　项目业主对项目的管理一、项目业主管理的目的和特点二、业主管理的主要任务第二节　政府对
工程项目的管理一、政府管理的作用与特点二、政府对项目管理的主要方面第三节　承包商对项目的
管理一、承包商对项目管理的目的和特点二、承包商管理的主要任务第四节　银行对贷款项目的管理
一、银行对贷款项目管理的目的和特点二、银行对贷款项目管理的主要内容三、银行对贷款项目的评
估第五节　咨询工程师对项目的管理一、咨询工程师参与管理的目的和特点二、咨询工程师参与管理
的主要任务三、咨询工程师的工作阶段四、案例第三章　工程项目综合管理第一节　概述一、工程项
目综合管理的目的二、工程项目综合管理的基本原则三、工程项目综合管理的过程第二节　工程项目
的绩效评价一、工程项目绩效与绩效评价的概念二、绩效评价的作用三、绩效目标和评价时间的设定
四、项目绩效评价的基本做法第三节　工程项目的沟通管理一、概述二、工程项目沟通管理的特征三
、工程项目沟通的重要性四、沟通方式五、提高沟通的有效性第四章　工程项目范围管理第一节　工
程项目范围定义一、工程项目范围管理概念二、工程项目范围定义第二节　工程项目范围确认一、范
围确认的依据二、范围确认的方法三、范围确认的结果第三节　工程项目范围变更控制一、范围变更
控制的依据二、项目工作范围变更控制系统⋯⋯第五章　工程项目管理的组织第六章　工程项目的人
力资源管理第七章　工程项目招标投标管理第八章　工程项目合同管理第九章　工程项目进度管理第
十章　工程项目费用管理第十一章　工程项目质量管理第十二章　工程项目风险管理第十三章　工程
项目健康、安全、环保管理主要参考文献
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《工程项目组织与管理》

编辑推荐

　　《工程项目组织与管理》可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用
书使用。
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