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前言

　　管理科学研究管理活动的现象，并透过现象揭示管理活动的本质。管理科学是研究管理活动机制
、方式和发展规律的一门科学。　　理论来源于实践。管理科学，一方面对管理实践进行总结和理论
概括；另一方面探索管理活动发展与完善的新途径，提出管理的新学说、新方法，给管理活动以理论
指导和积极影响。管理科学的发展水平，反映了一个社会的管理实践所达到的广度和深度，同时反映
了人们对管理活动的机制、方式和发展规律的认识水平。　　半个世纪以来，管理科学有了很大的发
展，综观其发展过程，有如下一些发展趋势。　　1.管理科学的分化和综合　　随着管理实践领域的
不断扩展与延伸、管理研究工作的不断深化、管理科学的内容日益丰富，管理学科的分类也越来越细
。仅就属于微观经济管理的企业管理学来说，现在细分为许多更专门化的学科，如企业经营战略学、
企业生产与运作管理学、企业质量管理学、企业设备管理学、企业人力资源开发与利用管理学、企业
物资管理学，等等。管理科学的分化，形成了一个越来越庞大的管理学科群。学科分类的细化，有助
于对不同的管理领域和不同的管理问题进行更深入细致的专门的研究。
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内容概要

《中国大陆科学钻探工程项目组织与管理研究》：
国土资源部科技项目资助
中国地质大学(武汉)学术著作出版基金资助
中国地质大学(武汉)经济管理学院学科建筑基金资助
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章节摘录

　　寻求人类与自然的协调发展已成为当今世界的热点研究课题之一。地球为人类提供了资源、能源
、生活的空间和生存的环境，但同时又给人类带来了地质灾害（地震、火山、泥石流等），人类迫切
地需要了解地球（许志琴，2002）。长期以来，各国地球科学家们试图运用地质、地球物理和地球化
学等方法来探测与研究地球内部，但所获得的认识都是间接的。直接观察地壳的“大陆科学钻探”是
伸人地球内部的“望远镜”，是具有划时代意义的地学高科技系统工程，是解决人类发展所面临的资
源、灾害和环境三大问题的重要手段之一，是继人类登月后向地球发起的又一次挑战（王达等，2007
）。　　实施国家重大科学工程是一个国家或地区的战略决策，也是贯彻国家战略意志的直接手段。
国家为解决其所面临的重大经济、社会、安全问题，实现国家战略目标，通常有必要行使最高行政权
力，在国力允许的范围内动员全社会人力、物力、财力资源，组织实施重大科学工程。古代世界各文
明国家的大型水利工程、贯通全国的道路网、国防工程体系等基础设施，都是为了回应全局性的自然
灾害、加强社会控制或抵御外来侵略等重大挑战而建造，具有永久的公益性质，如古埃及的金字塔、
美国的“曼哈顿”计划、欧洲的“尤里卡”计划，我国的都江堰、大运河、长城以及当代的三峡工程
等。
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