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《房地产建设项目管理概论》

内容概要

《房地产建设项目管理概论》主要阐述了房地产建设项目管理基本概念、房地产建设项目监理、房地
产建设项目合同管理、房地产建设项目投资控制、房地产建设项目质量管理、房地产建设项目进度控
制、房地产建设项目施工准备、房地产建设项目安全管理与文明施工、房地产建设项目竣工验收与结
算，以及房地产企业施工管理制度、项目控制要点、施工项目管理要点、施工管理及控制管理的主要
工作。《房地产建设项目管理概论》可作为高等院校房地产及相关专业教材，也可供房地产建设从业
人员参考使用。
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书籍目录

第一章 房地产建设项目管理基本概念第一节 项目的基本概念第二节 项目管理的基本概念第二章 房地
产建设项目监理第一节 工程建设监理概述第二节 工程建设监理单位的选择第三节 工程建设项目委托
监理合同第三章 房地产建设项目合同管理第一节 建设项目工程合同第二节 合同管理要点第三节 建设
项目工程合同案例评析第四章 房地产建设项目投资控制第一节 我国建设工程造价的概念和构成第二
节 房地产建设项目投资控制概述第三节 前期阶段的投资控制第四节 设计阶段的投资控制第五节 施王
阶段的投资控制第六节 投资控制应用措施第五章 房地产建设项目质量管理第一节 房地产项目质量管
理概述第二节 建设工程项目质量控制第三节 工程建设各主体单位的质量责任和义务第四节 成品保护
第五节 常见的客户敏感质量问题第六章 房地产建设项目进度控制第一节 房地产建设项目进度控制概
述第二节 施工阶段进度控制的工作内容第三节 施工进度计划的检查与调整第七章 房地产建设项目施
工准备第一节 施工准备概述第二节 施工组织准备第三节 施工条件调查第四节 施工技术准备第五节 施
工组织设计审查第六节 施工现场及材料设备准备第七节 工程建设项目施工许可第八章 房地产建设项
目安全管理与文明施工第一节 房地产建设项目安全管理概述第二节 房地产建设项目工程现场安全管
理第三节 房地产建设项目工程现场文明施工第九章 房地产建设项目竣工验收与结算第一节 房地产建
设项目竣工验收概述第二节 房地产建设项目竣工验收的基本程序第三节 房地产建设项目竣工结算及
造价控制策略第四节 房地产建设项目保修制度附录一 某房地产企业相关工程施工管理制度附录二 某
房地产企业工程项目控制的四个要点附录三 某房地产企业工程施工项目管理十个核心要点附录四 某
企业做好工程施工管理七个方面的具体工作附录五 某企业三大控制管理的主要工作参考文献
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