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《通信工程项目管理》

内容概要

吴晓岚、张世民主编的《通信工程项目管理》主要介绍了与通信工程项目管理相关的技术内容，包括
项目分类、建设程序、定额、工程识图、工程量计算、工程预算文件的编制等。全书共分为5个项目
：项目1介绍了通信工程项目管理基础知识，项目2介绍了程控交换机设备安装工程，项目3介绍了光传
输设备安装工程，项目4介绍了移动通信基站设备安装工程，项目5以室内综合布线工程和长途干线管
道穿光缆工程为例，介绍了通信工程概预算的典型案例。
    《通信工程项目管理》的特点是以项目划分各个单元，把通信工程中比较典型的程控工程、传输工
程、基站工程等作为独立单元进行阐述，突出“工学结合”的特色。
    《通信工程项目管理》可作为高职高专通信技术、移动通信技术等专业的相关课程的教材和相关培
训的教学用书。
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《通信工程项目管理》

编辑推荐

吴晓岚、张世民主编的这本《通信工程项目管理》系统地介绍了与通信工程项目管理相关的技术内容
，包括项目分类、建设程序、定额、工程识图、工程量计算等，通俗易懂。本书的特点在于打破了传
统教材的编写模式，不是以通信工程中涉及的知识点区分章节，而是以项目划分各个单元，把通信工
程中比较典型的程控工程、传输工程、基站工程等作为独立单元进行阐述，从工程规划、工程设计、
施工准备、现场施工、工程验收等方面说明工程的全部过程。
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精彩短评

1、没有什么亮点，不过还可以接受！
2、这本书采用的基于工作过程的理念，突出知识和工作任务的结合。体现了工学结合的教学思路。
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